

Avancement des travaux de construction de la phase 1
(septembre à décembre 2008)



Excavation – septembre 2008



Vue de l'aménagement du lac et parc central



Coulée de la dalle du rez-de-chaussée – nov. 2008



Installation du coffrage pour 2^e étage – nov. 2008



Armature installée au 2^e étage – déc. 2008



Dalle coulée / protection contre le gel – déc. 2008